



Oficina de la Rectora

PROYECTOS DE MEJORAS DE LA UPR AGUADILLA

PROYECTO	DESCRIPCION	ESTATUS
1. Rehabilitación Edificio 621	Rehabilitación de los pisos 1, 2 y 3 del edificio 621 (antigua biblioteca). El mismo albergará los departamentos de Español, Inglés y Matemáticas. Contará con 16 salones, un centro de tutorías, área de “lounge”, oficinas departamentales.	En proceso. Fecha de terminación: verano 2020
2. Remodelación y ampliación Centro Atlético	Remodelación y ampliación de las facilidades atléticas.	Etapa de diseño
3. Centro de Educación a Distancia	Modernas facilidades dirigidas a la educación a distancia.	Etapa de diseño
4. Mejoras al Anfiteatro A-100	Instalación de piso nuevo, reemplazo de bancos de madera por sillas acojinadas, reemplazo de alfombra en área de tarima, reparación de área balcón segundo piso, rotulación logo UPRAg área exterior, reparación pared exterior, pintura interior y exterior, reparación de abanicos de pared, etc.	Terminado

5. Mejoras acceso peatonal al Edificio 263 (Humanidades)	Repavimentación acceso peatonal, construcción caseta de seguridad.	Terminado
6. Impermeabilización de techo, Edificio 711 (Centro Atlético)	Impermeabilización de techo	Terminado
7. Impermeabilización de techo, Edificio 630 (Departamento de Tecnología y Ciencias Aplicadas)	Impermeabilización de techo	Terminado
8. Impermeabilización de techo, Edificio 620 (Edificio de Educación, CISO, SOFI, Inglés)	Impermeabilización de techo	Terminado
9. Impermeabilización de techo, Edificio 612 (Departamento de Ciencias Naturales)	Impermeabilización de techo	Terminado
10. Impermeabilización de techo, Edificio 632 (Edificio Servicios Médicos, Admisiones, Recaudaciones y Registro)	Impermeabilización de techo	
11. Impermeabilización de techo, Edificio 705 (Centro de Estudiantes)	Impermeabilización de techo	En proceso
12. Proyecto pintura, Edificio 769 Biblioteca Enrique A. Laguerre	Pintura exterior Biblioteca A. Enrique Laguerre, mediante proceso subasta.	En proceso. Debe terminar diciembre 2019
13. Proyecto pintura exterior	Pintura exterior de edificios, encintado, pasamanos, bohíos. Trabajos realizados por empleados de Recursos Físicos UPRAg	En proceso.
14. Proyecto pintura interior	Pintura exterior de los edificios académicos.	Próximo a comenzar.

	Trabajos serán realizados por empleados de Recursos Físicos UPRAg.	
15. Remodelación laboratorio R-315	Instalación de mobiliario en PVC, instalación de mesas de laboratorio, muebles para microscopios, reparación de filtración por ventanas, construcción y reubicación del área para el técnico de laboratorio, sustitución de pupitres, reubicación de las áreas de enseñanza y de práctica de laboratorio, remodelación de pisos e instalación de acústicos en PVC.	Terminado
16. Generadores eléctricos	Adquisición de dos generadores eléctricos para los Edificios 769 (Biblioteca Enrique A. Laguerre) y para el Edificio 705 (Centro de Estudiantes)	En diciembre 2019 se adjudica subasta.
17. Fuentes ecoamigables	Instalación de fuentes ecoamigables en diversos edificios del colegio.	Terminado
18. Reparación aceras	Reparación de aceras Calle Crown	Terminado
19. Reparación filtraciones Edificio 769	Reparación de pared y filtraciones en edificio 769 (Biblioteca Enrique A. Laguerre)	En proceso
20. Remodelación Anfiteatro A-120	Remodelación de piso, pintura, ampliación y remodelación de la tarima, sustitución de butacas.	Trabajos comienzan 1 de diciembre de 2019.